

Zadavatel:

**STAREZ – SPORT, a. s.**

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

**Inteligentní MaR**

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

### **Vysvětlení / změna / doplnění č. I**

#### **1. (žádost obdržena dne 29. 5. 2023):**

**Dobrý den,**

**v zadávací dokumentaci je v čl. III. uvedena předpokládaná doba realizace 4 týdny. Z našeho pohledu je doba 4 týdnů potřebná na dodávku hardwaru samotného, na než naváže realizace, která včetně programování může zabrat 4-5 týdnů. Je možné dobu realizace řešit v fázi uzavření SoD?**

#### Odpověď zadavatele:

Ustanovení čl. III výzvy k podání nabídky se mění tak, že nově zní:

*„Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy a bude dokončeno **do 9 týdnů** od předání a převzetí místa plnění.“*

Ustanovení čl. III smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*„Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy a bude dokončeno **do 9 týdnů** od předání a převzetí místa plnění.“*

Zadavatel předkládá přílohou tohoto vysvětlení upravenou smlouvu s výše uvedenou změnou.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **2. 6. 2023 do 12:00 hodin.**