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Číslo dokumentu:

	MILNÍKY dle smlouvy o dílo, na jejichž splnění jsou vázány jednotlivé dílčí platby
	TERMÍN
	Platba

	Milník 1: Účinnost smlouvy 
	-
	-

	Milník 2: Předložení projektové dokumentace v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci Díla, jakož i vzorky v požadovaném množství, formě a kvalitě k odsouhlasení Objednateli
	1 měsíc od milníku 1
	5 %

	Milník 3: Úspěšná vizuální kontrola kvality technologické části Díla v rámci předpřejímky
	Účastník doplní počet kalendářních dnů od dokončení milníku 2
	25 %

	Milník 4: Začátek stavební činnosti
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července 
	-

	Milník 5: Dokončení demontáží a stavební příprava (kontrola stavební připravenosti)
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	-

	Milník 6: Dokončení montáží Elektro silnoproud
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	-

	Milník 7: Dokončení montáží MaR

	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	-

	Milník 8: Dokončení montáží CCTV
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	-

	Milník 9: Dokončení VZT
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	-

	Milník 10: Dokončení systému chlazení (kompresory, čerpadla, výměníky, tlakové nádoby apod.)

	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	45 %

	Milník 11: Dokončení potrubních rozvodů vč. izolací
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	-

	Milník 12: Úspěšné zakončení všech zkoušek (přejímka)
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července 
	-

	Milník 13: Ukončení zkušebního provozu (Protokol o finální přejímce)
	Doplní účastník ve formátu den/měsíc/rok Pozn. musí se uskutečnit od pol. května do pol. července
	25 %
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